

MANAJEMEN PROYEK
PROJECT CHARTER 3



Disusun oleh:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Abdul Aziz | : | (244107023009) |
| 2. Achmad Diaz Hikmal Baihaqi | : | (2341720228) |
| 3. Adinda Mirza Devani | : | (2341720046) |
| 4. Adnan Arju Maulana Pasha | : | (2341720107) |
| 5. Muhammad Farrel Caesarian | : | (2341720053) |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

Rancangan Dana Project Charter:
Sistem Informasi Bebas Tanggungan Tugas Akhir

Kategori	Detail	Biaya per Unit	Jumlah Unit	Total Biaya
1. Gaji dan Insentif				
Tim Proyek	Pengembangan Sistem (5 Orang)	3.000.000	5	15.000.000
Pemimpin Proyek	Pemimpin dan Koordinator	5.000.000	1	5.000.000
Subtotal				20.000.000
2. Peralatan dan Software				
Laptop dan Perangkat komputer	Peralatan tambahan untuk pengembangan sistem	8.000.000	3	24.000.000
Software Lisensi (IDE, Database, dll)	Lisensi software untuk pengembangan	3.000.000	1	3.000.000
Server dan Hosting	Layanan Cloud untuk penyimpanan data	1.000.000	12 (bulan)	12.000.000
Subtotal				39.000.000
3. Dokumentasi dan Laporan				
Percetakan Dokumen	Cetak dokumen proyek untuk dokumentasi akhir	1.000.000	1	1.000.000
Dokumentasi Teknis	Laporan teknis dan dokumentasi pengguna	2.000.000	1	2.000.000
Subtotal				3.000.000
4. Pengawasan dan Uji Coba				
Pengujian Sistem	Biaya untuk melakukan uji coba sistem	2.000.000	1	2.000.000
Perbaikan dan Pemeliharaan Sistem	Biaya pemeliharaan untuk 3 bulan setelah peluncuran	1.500.000	3	4.500.000
Subtotal				6.500.000
5. Lain-lain				
Komunikasi dan Transportasi	Biaya transportasi dan komunikasi tim	500.000	6	3.000.000
Miscellaneous	Keperluan tak terduga	1.000.000	1	1.000.000

Subtotal				4.000.000
Total Anggaran				72.500.000